

Приложение № 2 к
приказу МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 221»
от 02.02.2023 № 32

**ПЛАН-ГРАФИК внедрения ФАОП ДО ОВЗ
в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФАОП ДО ОВЗ	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педвстречах
Сравнение АООП и ФАОП	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педвстрече
Проведение мониторинга в ДОО по обеспеченности в области материально-технической и методической базы, РППС, художественного и иллюстративного материала Анализ полученных результатов.	Февраль	Рабочая группа Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Планирование и участие в курсах повышения квалификации педагогов и специалистов ДОО по внедрению и реализации ФАОП ДО в дистанционном формате.	Апрель – июнь	Педагоги по утвержденному графику	Сертификат о повышении квалификации

Планирование обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания, модернизация РППС.	Июль - август	Заместитель заведующего	Закупленные материалы, средства и т.д.
Информирование педагогов о ФАОП ДО ОВЗ, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения АОП по ФАОП ДО.	Май-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части АОП, формируемой участниками образовательных отношений.	Май - июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проекта АОП ДО по ФАОП ДО.	Июнь-июль	Рабочая группа	Проект АОП ДО
Выступления на родительских собраниях по вопросу перехода на ФАОП ДО.	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Рассмотрение проекта АОП ДО на заседании Совета МАДОУ. Утверждение проектов АОП ДО на заседании педагогического совета.	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Проекты программ Утверждение программ