

Приложение № 1 к
приказу МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 221»
от 24.01.2023 № 21

**ПЛАН-ГРАФИК внедрения ФОП ДО
в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педвстречах
Сравнение ООП и ФОП	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педвстрече
Проведение мониторинга в ДОО по обеспеченности в области материально-технической и методической базы, РППС, художественного и иллюстративного материала Анализ полученных результатов.	Февраль	Рабочая группа Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Планирование и участие в курсах повышения квалификации педагогов и специалистов ДОО по внедрению и реализации ФОП ДО в дистанционном формате.	Апрель – июнь	Педагоги по утвержденному графику	Сертификат о повышении квалификации

Планирование обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания, модернизация РППС.	Июль - август	Заместитель заведующего	Закупленные материалы, средства и т.д.
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО.	Май - август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений.	Май - июнь	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО.	Июнь - июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Выступления на родительских собраниях по вопросу перехода на ФОП ДО.	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании Совета МАДОУ. Утверждение проектов ООП ДО на заседании педагогического совета.	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Проекты программ Утверждение программ